WYKAZ ZMIAN DO KOSZTORYSU:
POZ. 19 d.1.3 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
                        żebrowane fi 10mm zmienić ilość z 6,6 ton na 13,6 ton
POZ. 62 d.1.9 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 

                        żebrowane fi 8mm zmienić ilość z 6,97 ton na 7,98 ton

POZ. 78 d.1.11 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 

                          publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 

                          Beton zwykły C8/10 (B10) zmienić ilość z 10,75 m3 na 58,0 m3
POZ. 83 d.1.11 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 

                        żebrowane fi 8mm zmienić ilość z 2,61 ton na 2,75 ton

POZ. 91 d.1.12 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 

                        żebrowane fi 8mm zmienić ilość z 8,29 ton na 9,60 ton

